Identificación de riesgos

- 1. Falta de servidor ()
- 2. Falta de monitores ()
- 3. Falta de firma de clientes ()
- 4. Falta de comunicación ()
- 5. Falta de algún integrante del equipo ()
- 6. Cambio administrativo de la organización de Pan Q' Ayuda ()
- 7. Caída de Servidor ()
- 8. Conexión a Internet ()

Consecuencias de riesgos

- 1. La aplicación no tiene ambiente para ser ejecutada.
- 2. La aplicación no podrá ser utilizada correctamente.
- 3. Se presentan problemas con el cliente y requisitos no deseados en el sistema.
- 4. El proyecto no llega a un cierre y no se satisface la necesidad del cliente.
- 5. Dificultades en el ambiente de trabajo para el equipo.
- 6. El desempeño del equipo reduce en un 5%
- 7. La nueva organización no está de acuerdo con los acuerdos anteriores.
- 8. La aplicación no tiene un tiempo de carga aceptable.

Mitigación de riesgos

- 1. Solicitar el servidor con semanas de anticipación.
- 2. La aplicación puede funcionar sin necesidad de pantallas adicionales
- 3. Se realizan juntas adicionales para llegar a un acuerdo.
- 4. Creación de carta de compromiso que establece la evaluación del alcance del proyecto.
- 5. Organizar juntas y medios nuevos de comunicación para agilizar la participación del equipo.
- 6. Reestructura del trabajo a realizar ese dia.
- Llegar
- 8. Hablar con el proveedor para solicitar más velocidad de descarga.